

Gestão de Projetos – plano de comunicação

Nome do Projeto: [Kybernus CLI](#)

Integrantes: [Valentina Lago \(GP\)](#), [Giulia Castelucci \(PM\)](#), [Vinícius Trevisan \(Dev #1\)](#), [Guilherme Reis \(Dev #2\)](#), [Amanda Freire \(Dev #3\)](#), [Guilherme Marafon \(Marketing\)](#)

Envolvidos	Origem	Destino	Formato	Periodicidade	Objetivo
Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto	Valentina Lago (GP)	Giulia Castelucci (PM) , Vinícius Trevisan , Guilherme Reis , Amanda Freire	Reunião semanal de 1h documentada em ata (presencial ou online)	Semanal (toda segunda-feira)	Acompanhamento do andamento das tarefas, alinhamento de prioridades e remoção de impedimentos
Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto	Valentina Lago (GP)	Giulia Castelucci (PM) , Vinícius Trevisan , Guilherme Reis , Amanda Freire	Reunião de 1h documentada em ata + relatório de marcos	Nos marcos do projeto (fim de cada fase)	Análise de viabilidade, revisão de escopo e avaliação do cumprimento dos marcos
Valentina Lago (GP) e Patrocinadora	Valentina Lago (GP)	Prof. Rosilene (Patrocinadora)	Reunião de 1 a 2h documentada em ata + entrega de artefatos	Conforme datas de entrega dos produtos de trabalho (fases do cronograma)	Realizar entregas formais e obter aceite da patrocinadora; apresentar progresso das fases
Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto	Valentina Lago (GP) / Giulia Castelucci (PM)	Toda a Equipe	Mensagem no canal do grupo (WhatsApp/Discord) + atualização no repositório GitHub	Conforme necessidade (mínimo 2x por semana)	Comunicação operacional: dúvidas, atualizações de código, alertas de prazo e mudanças de escopo
Equipe de Desenvolvimento	Vinícius Trevisan , Guilherme Reis , Amanda Freire	Valentina Lago (GP) / Giulia Castelucci (PM)	Pull Request no GitHub com descrição detalhada + revisão de código	A cada entrega de funcionalidade (sprint)	Garantir qualidade do código, rastreabilidade das entregas e aprovação antes do

					merge
Valentina Lago (GP) e Patrocinadora	Valentina Lago (GP)	Prof. Rosilene (Patrocinadora)	Relatório de status do projeto (documento formal em PDF/DOCX)	Quinzenal ou conforme solicitação	Manter a patrocinadora informada sobre o progresso, riscos identificados e próximos passos
Guilherme Marafon (Marketing) e Público-alvo	Guilherme Marafon (Marketing) / Giulia Castelucci (PM)	Desenvolvedores e potenciais usuários da ferramenta	Postagens em redes sociais, artigo técnico, página no npm / GitHub README	Na fase de Divulgação (10/06 a 01/07/2026)	Divulgar o Kybernus CLI, gerar adoção da ferramenta e aumentar visibilidade do projeto
Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto	Valentina Lago (GP)	Toda a Equipe	Registro formal de riscos atualizado + comunicado por e-mail/mensagem	Mensal ou quando um risco for identificado/alterado	Monitorar e comunicar riscos do projeto, garantindo que a equipe esteja ciente e preparada