

Gestão de Projetos – expectativas das partes interessadas

Nome do Projeto: [Kybernus CLI](#)

Integrantes: [Valentina Lago \(GP\)](#), [Giulia Castelucci \(PM\)](#), [Vinícius Trevisan \(Dev #1\)](#), [Guilherme Reis \(Dev #2\)](#), [Amanda Freire \(Dev #3\)](#), [Guilherme Marafon \(Marketing\)](#)

Nível de engajamento		
A	Apoiador	Suporta o projeto
N	Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
R	Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
D	Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
L	Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto

Parte interessada	Nível de engajamento atual e desejado	Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências	Avaliação do impacto e Comentários	Observações
Prof. Rosilene (Patrocinadora)	L => L	Manter comunicação formal quinzenal com relatórios de status; apresentar artefatos nas datas estabelecidas; garantir visibilidade total do andamento do projeto. Envolver ativamente nas decisões de escopo.	Alto impacto: aprova ou reprova os entregáveis. Sua aprovação é critério de aceite de cada fase do projeto. Risco de reprovação se entregas atrasarem ou não atenderem o escopo definido.	Engajamento já elevado por ser a professora orientadora. Manter documentação impecável.
Valentina Lago (Gerente de Projeto – GP)	L => L	Garantir que todas as decisões estratégicas passem pelo GP; manter o Plano de Projeto atualizado; conduzir reuniões semanais de acompanhamento. Engajamento sustentado por responsabilidade direta pelo sucesso.	Alto impacto: responsável pelo cronograma, orçamento e escopo. Principal ponto de falha em caso de sobrecarga ou ausência.	Lidera a equipe e é o principal ponto de contato com a patrocinadora.
Giulia Castelucci (Product	A => L	Envolver ativamente na definição e	Médio-alto impacto: define o	Transição de

Manager – PM)		priorização dos requisitos; delegar gestão do backlog e contato com stakeholders técnicos; reconhecer contribuições em reuniões de marco.	que será entregue e a prioridade das funcionalidades. Sua falta de engajamento pode gerar entregas que não atendem às expectativas.	Apoiador para Líder é essencial para a fase de implementação.
Vinícius Trevisan (Desenvolvedor #1)	A => L	Envolver nas decisões técnicas de arquitetura; garantir autonomia nas implementações dentro do escopo; reconhecer conquistas técnicas. Definir claramente responsabilidades para evitar ambiguidade.	Alto impacto: responsável direto pela entrega do código. Atrasos ou problemas técnicos afetam diretamente o cronograma.	Custo: R\$25/h, 80h/mês. Motivação técnica é o principal fator de engajamento.
Guilherme Reis (Desenvolvedor #2)	A => L	Definir módulos distintos para evitar conflitos de responsabilidade com Dev #1 e #3. Realizar pair programming para nivelamento técnico quando necessário. Reconhecer entregas concluídas.	Alto impacto: essencial para cumprir o volume de entregas dentro do prazo fixo de 4 meses.	Custo: R\$25/h, 80h/mês. Risco de sobrecarga se outro dev ficar indisponível.
Amanda Freire (Desenvolvedor #3)	A => L	Mesma estratégia dos demais devs. Garantir escopo claro de módulos sob sua responsabilidade. Fomentar autonomia e visibilidade das suas contribuições dentro da equipe.	Alto impacto: junto aos outros devs, é responsável por toda a entrega técnica do produto.	Custo: R\$25/h, 80h/mês. Terceiro desenvolvedor amplia a capacidade de entregas paralelas.
Guilherme Marafon (Marketing)	N => A	Apresentar o plano de divulgação com antecedência; envolver na definição do posicionamento da ferramenta; compartilhar métricas de adoção esperadas para motivar engajamento. Alinhar expectativas sobre o escopo de atuação.	Médio impacto: influencia a adoção da ferramenta na fase de divulgação. Baixo engajamento pode comprometer o alcance do produto no mercado-alvo.	Custo: R\$25/h, 20h/mês. Atuação concentrada na fase 5 (Divulgação, jun-jul/2026).
Desenvolvedores / Comunidade (usuários-alvo)	D => A	Produzir documentação clara no GitHub/npm; criar materiais de divulgação (artigo técnico, posts); disponibilizar versão beta para testes antes do lançamento. Coletar	Médio impacto a longo prazo: adoção da ferramenta valida o valor do produto e justifica o investimento. Baixa adoção pode frustrar a equipe e reduzir	Público externo sem vínculo com o projeto atualmente. Estratégia de divulgação essencial.

		feedback via telemetria (PostHog) para iterar.	o impacto do projeto.	
PUCPR / Instituição de Ensino	N => A	Garantir que o projeto cumpra os requisitos acadêmicos da disciplina; entregar artefatos conforme solicitado; apresentar os resultados no encerramento. O sucesso acadêmico serve como case de divulgação institucional.	Baixo-médio impacto operacional, mas alto impacto na avaliação final da equipe. Não conformidade com requisitos acadêmicos pode comprometer a aprovação na disciplina.	Parte interessada indireta. Representada pela Prof. Rosilene no dia a dia.