

Untitled Gantt Project

3 de mai. de 2026

<http://>

Gerente de Projeto

Data inicial/final do projeto

Gerente de Projetos

4 de mar. de 2026 - 2 de jul. de 2026

Concluído

0%

Tarefa

82

Recursos

6

Tarefa

2

Nome	Data inicial	Data final
Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP)	04/03/2026	06/03/2026
Apresentar e obter aprovação da patrocinadora	09/03/2026	09/03/2026
Designar formalmente o gerente do projeto	09/03/2026	09/03/2026
Construir a EAP (fases e subentregas)	10/03/2026	12/03/2026
Elaborar o Dicionário da EAP	13/03/2026	13/03/2026
Definir e documentar processo de controle de mudanças	16/03/2026	16/03/2026
Identificar e classificar os stakeholders	13/03/2026	13/03/2026
Elaborar mapa e registro de stakeholders	16/03/2026	16/03/2026
Definir estratégia de engajamento e plano de comunicação	17/03/2026	17/03/2026
Identificar e descrever riscos	18/03/2026	18/03/2026
Analisar probabilidade e impacto (matriz P×I)	19/03/2026	19/03/2026
Definir planos de resposta e contingências	20/03/2026	24/03/2026
Realizar reuniões semanais e registrar atas	25/03/2026	01/07/2026
Emitir status reports periódicos	25/03/2026	01/07/2026
Monitorar cronograma, custos e riscos	25/03/2026	30/06/2026
Elaborar relatório final de desempenho	25/06/2026	26/06/2026
Consolidar lições aprendidas com a equipe	29/06/2026	29/06/2026
Obter aceite formal da patrocinadora	01/07/2026	01/07/2026
Levantar e documentar requisitos com stakeholders	25/03/2026	31/03/2026
Priorizar requisitos	01/04/2026	02/04/2026
Definir critérios de aceite por requisito	03/04/2026	06/04/2026
Definir arquitetura dos 4 módulos do CLI	07/04/2026	07/04/2026
Especificar contratos de interface entre módulos	08/04/2026	08/04/2026
Validar e decidir serviços externos	09/04/2026	09/04/2026
Especificar templates por stack (6 linguagens)	10/04/2026	10/04/2026
Especificar templates por arquitetura	13/04/2026	13/04/2026
Especificar templates DevOps	10/04/2026	10/04/2026
Desenhar fluxo interativo com menus visuais	10/04/2026	10/04/2026
Especificar flags não-interativas	13/04/2026	13/04/2026
Definir formato do painel de next steps pós geração	13/04/2026	13/04/2026
Revisar escopo técnico com toda a equipe	14/04/2026	14/04/2026
Registrar baseline do escopo e comunicar à equipe	15/04/2026	15/04/2026
Implementar interface interativa com menus	16/04/2026	21/04/2026
Implementar flags não-interativas	16/04/2026	21/04/2026
Implementar kybernus doctor - verificação do ambiente	22/04/2026	23/04/2026
Implementar geração de estrutura por stack + arquitetura	24/04/2026	28/04/2026
Implementar templates Node.js+Express e NestJS	29/04/2026	29/04/2026
Implementar templates FastAPI e Spring Boot	29/04/2026	29/04/2026
Implementar templates Next.js e n8n	29/04/2026	29/04/2026
Gerar arquivos base: .env, ESLint, Prettier	30/04/2026	30/04/2026

Tarefa

3

Nome	Data inicial	Data final
Implementar geração de Docker + GitHub Actions + Terraform	01/05/2026	04/05/2026
Implementar kybernus deploy	05/05/2026	05/05/2026
Implementar suporte a template customizado via GitHub	06/05/2026	06/05/2026
Implementar kybernus add swagger, redis	07/05/2026	08/05/2026
Implementar kybernus add websocket, husky	11/05/2026	11/05/2026
Implementar kybernus auth - boilerplate JWT	12/05/2026	12/05/2026
Garantir compatibilidade com projetos externos ao Kybernus	13/05/2026	13/05/2026
Integrar API Google Gemini ao módulo	01/05/2026	05/05/2026
Implementar geração automática de README e guias	06/05/2026	08/05/2026
Implementar tratamento de falha quando API indisponível	11/05/2026	11/05/2026
Implementar coleta anônima via PostHog	12/05/2026	12/05/2026
Implementar notificação no 1º uso + opt-out	13/05/2026	13/05/2026
Elaborar e implementar política de privacidade (LGPD)	14/05/2026	18/05/2026
Publicar ferramenta no npm	19/05/2026	21/05/2026
Validar suporte Win/macOS/Linux	22/05/2026	26/05/2026
Configurar CI/CD do próprio projeto Kybernus	22/05/2026	26/05/2026
Escrever testes unitários por módulo	27/05/2026	27/05/2026
Escrever testes de integração por módulo	28/05/2026	28/05/2026
Validar sintaxe de arquivos gerados para todas as combinações	28/05/2026	28/05/2026
Recrutar 5 desenvolvedores externos para testes	29/05/2026	29/05/2026
Conduzir sessões de instalação e geração sem auxílio	01/06/2026	01/06/2026
Registrar resultados e validar meta de 80% de sucesso	02/06/2026	02/06/2026
Verificar checklist formal de critérios de aceite do TAP	03/06/2026	05/06/2026
Elaborar relatório de validação interna	08/06/2026	10/06/2026
Elaborar README completo do repositório modelo GitHub	02/06/2026	04/06/2026
Elaborar guia de contribuição para comunicada open-source	05/06/2026	05/06/2026
Documentar módulos internos	08/06/2026	08/06/2026
Escrever guia de instalação e uso	09/06/2026	09/06/2026
Elaborar FAQ e troubleshooting	10/06/2026	10/06/2026
Desenvolver conteúdo e layout da landing page	11/06/2026	11/06/2026
Publicar landing page e validar links	12/06/2026	12/06/2026
Configurar repositório público com README e CONTRIBUTING	09/06/2026	09/06/2026
Criar templates de issues e pull requests	10/06/2026	10/06/2026
Definir plano de canais	12/06/2026	16/06/2026

Tarefa

4

Nome	Data inicial	Data final
Produzir conteúdo para divulgação	17/06/2026	19/06/2026
Redigir comunicado oficial de lançamento	22/06/2026	22/06/2026
Executar deploy final e publicar versão npm	23/06/2026	23/06/2026
Executar campanha de divulgação nos canais definidos	24/06/2026	26/06/2026
Ativar monitoramento via PostHog pós-lançamento	24/06/2026	24/06/2026
Coletar feedback e métricas de adoção iniciais	25/06/2026	29/06/2026
Apresentar relatório final à patrocinadora	01/07/2026	01/07/2026
Obter aceite formal e encerrar projeto	01/07/2026	01/07/2026

Recursos

Nome	Função
Gerente de Projetos	Gerente de Projeto
Product Manager	Analista
Desenvolvedor #1	Desenvolvedor
Desenvolvedor #2	Desenvolvedor
Desenvolvedor #3	Desenvolvedor
Marketing	Analista




Diagrama de Recursos

