

Projeto: Kybernus CLI

Plano de Gerenciamento de Projeto 1.0

Integrantes da equipe: Amanda da Silva Freire, Giulia Salete Stefanelli Casteluci, Guilherme Gonçalves Marafon, Guilherme Reis Carvalho, Valentina Lago Raad, Vinícius Meier Trevisan

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto Kybernus CLI surge a partir da necessidade recorrente enfrentada por desenvolvedores no processo de configuração inicial de projetos de software. Essa etapa, frequentemente manual e repetitiva, tende a gerar inconsistências técnicas e arquiteturais, especialmente em ambientes onde múltiplas linguagens, frameworks e padrões são utilizados simultaneamente.

Diante desse cenário, o objetivo principal do projeto é automatizar a criação de estruturas iniciais de projetos de software, garantindo padronização, redução de tempo de setup e maior confiabilidade técnica desde o início do desenvolvimento. A solução proposta consiste em uma ferramenta de linha de comando (CLI) capaz de gerar projetos completos com base em escolhas do usuário, incluindo linguagem, framework e padrão arquitetural.

Como resultados esperados, o projeto visa: reduzir significativamente o tempo de inicialização de novos projetos; garantir consistência arquitetural e de infraestrutura; facilitar a adoção de boas práticas de desenvolvimento; disponibilizar documentação inicial automatizada com apoio de inteligência artificial; e apoiar tanto desenvolvedores individuais quanto equipes corporativas e comunidade open-source.

O sucesso do projeto será medido pela capacidade da ferramenta em gerar projetos funcionais, pela aceitação dos usuários e pelo cumprimento dos critérios de qualidade definidos, como a execução sem erros e a validação por usuários externos. Por fim, o projeto tem duração de 4 meses (04/03/2026 a 01/07/2026) e orçamento de R\$ 32.450,00.

2. ESCOPO

O escopo do projeto Kybernus CLI contempla o desenvolvimento de uma ferramenta composta por quatro módulos principais:

- **CLI Core:** responsável pela interação com o usuário e orquestração do sistema;
- **Engine de Geração:** responsável pela criação da estrutura de projetos;
- **Módulo de Documentação:** integração com IA para geração automática de documentação;
- **Módulo de Telemetria:** coleta de dados de uso de forma anônima.

O produto será capaz de gerar projetos utilizando linguagens e frameworks previamente definidos, incluindo: Next.js, Python com FastAPI, Java com Spring Boot, Node.js com Express, NestJS e n8n.

E suportará os seguintes padrões arquitetônicos: MVC, Clean Architecture e Arquitetura Hexagonal.

Premissas

O planejamento considera que: os usuários possuem conhecimento intermediário ou avançado em desenvolvimento; as tecnologias utilizadas permanecerão estáveis durante o projeto; serviços externos (como APIs e ferramentas de telemetria) estarão disponíveis; a equipe manterá a disponibilidade de horas prevista no TAP; e o orçamento será aprovado dentro do prazo.

Restrições

O projeto está limitado por: prazo fixo de 4 meses; orçamento máximo definido; tecnologias e arquiteturas previamente estabelecidas; disponibilidade parcial da equipe; e necessidade de aprovação formal para mudanças de escopo.

Critérios de Aceitação

O projeto será considerado concluído quando: a ferramenta gerar projetos completos sem erros de sintaxe; pelo menos 80% de usuários externos consigam utilizá-la sem suporte; a documentação e repositório estejam disponíveis publicamente; e a política de privacidade e telemetria esteja implementada.

Fora do Escopo

Não fazem parte deste projeto: suporte a linguagens e frameworks fora dos definidos; interface gráfica (GUI); customizações avançadas fora das opções padrão; e integrações com ferramentas externas não previstas.

EAP

O EAP completo do projeto pode ser encontrado em: KybernusCLI/EAP/EAP_KybernusCLI_v3.drawio.png. E o dicionário do EAP pode ser encontrado em KybernusCLI/EAP/Dicionário do EAP.pdf.

3. CRONOGRAMA

Os marcos do projeto foram definidos de acordo com a tabela abaixo.

Tabela 1. Marcos do Projeto

Marco	Descrição	Data
M0	Gerenciamento do Projeto	11/03/2026
M1	Definição e Design	01/04/2026
M2	Implementação das Funcionalidades	03/06/2026
M3	Testes e Documentação	17/06/2026
M4	Divulgação e Encerramento	01/07/2026

O cronograma detalhado do projeto, incluindo atividades, dependências e duração, está documentado em um artefato específico de planejamento temporal (Gráfico de Gantt), que deve ser consultado para análise completa da linha do tempo do projeto. Esse documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Cronograma/Cronograma.gan. Já o relatório contendo as principais informações do projeto pode ser encontrado em: KybernusCLI/Cronograma/Cronograma.pdf.

4. CUSTOS

A estimativa detalhada de custos, incluindo recursos humanos, infraestrutura e demais investimentos necessários, está descrita em um documento específico de gerenciamento de custos, contendo a decomposição por categoria e os valores consolidados do projeto. O custo total estimado é de R\$32.450,00, composto por R\$24.750,00 de desenvolvedores, R\$4.800,00 do gerente de projetos, R\$2.400,00 do product manager e R\$500,00 de marketing. Infraestrutura opera em planos gratuitos. Detalhamento em: KybernusCLI/Planos/PlanoDeCusto_GP02.pdf.

5. QUALIDADE

Os principais critérios de qualidade incluem: geração de projetos sem erros de sintaxe para todas as combinações suportadas; aprovação no teste de 80% de usuários externos; implementação da Política de Privacidade em conformidade com a LGPD; e entrega de 100% dos documentos acadêmicos dentro do prazo. Detalhamento em: KybernusCLI/Planos/PlanoDeQualidade_GP02.pdf.

6. RECURSOS

Tabela 2. Alocação de Recursos

Integrante	Papel	Dedicação	Total
Guilherme Marafon	Gerente do Projeto	40h/mês × 4 meses	160h
Giulia Casteluci	Product Manager	20h/mês × 4 meses	80h
Vinícius Trevisan	Desenvolvedor #1	110h/mês × 3 meses	330h
Guilherme Reis	Desenvolvedor #2	110h/mês × 3 meses	330h
Amanda Freire	Desenvolvedor #3	110h/mês × 3 meses	330h
Valentina Lago	Marketing	20h/mês × 1 mês	20h

O planejamento de recursos, abrangendo equipe, papéis, responsabilidades e alocação de esforço foi feito através do artefato de matriz RACI. Esse documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Requisitos/MatrizRACI_GP02.xlsx.

7. COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação, que define os fluxos de informação, frequência de reuniões, canais utilizados e responsáveis pela comunicação, está detalhado em um documento próprio para garantir alinhamento entre todas as partes interessadas. Esse documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Planos/PlanoDeComunicacao_GP02.pdf.

8. RISCOS

A identificação, análise e planejamento de resposta aos riscos do projeto estão documentados em um plano de riscos específico, contendo a avaliação de probabilidade, impacto e estratégias de mitigação. Esse documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Planos/PlanoDeRiscos_GP02.xlsx.

9. AQUISIÇÕES

O planejamento de aquisições, incluindo uso de serviços externos e ferramentas necessárias, está descrito em documento próprio que detalha as necessidades e estratégias de obtenção. Este documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Planos/PlanoDeAquisicoes_GP02.pdf.

10. STAKEHOLDERS

O registro das partes interessadas e o plano de engajamento, incluindo análise de influência e estratégias de comunicação, estão documentados em um artefato específico de mapeamento de stakeholders. Esse documento pode ser encontrado em: KybernusCLI/Requisitos/MapaStakeholders_GP02.pdf.

11. ANEXOS

TAP_GP02.pdf / EAP_KybernusCLI_v3.drawio.png / Dicionário do EAP.pdf / Cronograma.gan / MatrizRACI_GP02.xlsx / PlanoDeQualidade_GP02.pdf / PlanoDeCusto_GP02.pdf / PlanoDeComunicacao_GP02.pdf / PlanoDeRiscos_GP02.xlsx / PlanoDeAquisicoes_GP02.pdf / MapaStakeholders_GP02.pdf