

## Gestão de Projetos – plano de comunicação

---

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

| Envolvidos             | Origem             | Destino                        | Formato                                                  | Periodicidade                               | Objetivo                                                                        |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GP e Equipe de Projeto | Gerente de Projeto | Devs, PM, Marketing            | Reunião de 1h documentada em ata (formal, verbal)        | Semanal                                     | Acompanhamento do progresso, alinhamento de tarefas e resolução de impedimentos |
| GP e Equipe de Projeto | Gerente de Projeto | Devs, PM, Marketing            | Reunião de 1h documentada em ata (formal, verbal)        | Nos marcos do projeto                       | Análise de viabilidade e decisão de continuidade do projeto                     |
| GP e Patrocinadora     | Gerente de Projeto | Patrocinadora (Prof. Rosilene) | Reunião de 1 a 2h documentada em ata (formal, verbal)    | Conforme datas de entrega e marcos          | Apresentar entregas, obter aprovação e prestar contas do andamento              |
| GP e Patrocinadora     | Gerente de Projeto | Patrocinadora (Prof. Rosilene) | Status report por e-mail (formal, escrita)               | Quinzenal                                   | Manter a patrocinadora informada sobre progresso, riscos e desvios              |
| GP e PM                | Gerente de Projeto | Product Manager                | Reunião de 30min (informal, verbal)                      | Semanal                                     | Alinhar decisões de escopo e prioridade antes de repassar à equipe              |
| Equipe de Projeto      | Desenvolvedores    | GP e PM                        | Mensagens em ferramenta colaborativa (informal, escrita) | Sob demanda                                 | Comunicar impedimentos, dúvidas técnicas e atualizações diárias                 |
| GP e Marketing         | Gerente de Projeto | Consultor de Marketing         | Reunião de 30min (informal, verbal)                      | Quinzenal (durante o seu 1 mês de trabalho) | Alinhar estratégia de divulgação e materiais de lançamento                      |
| GP e Equipe            | Gerente de Projeto | Equipe de Projeto              | Reunião extraordinária (formal, verbal)                  | Quando necessário                           | Tratar mudanças de escopo, riscos críticos ou decisões urgentes                 |

|                    |                    |                        |                                                               |                     |                                                                           |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| GP e Patrocinadora | Gerente de Projeto | Patrocinadora e Equipe | Apresentação formal + ata assinada (formal, escrita e verbal) | Ao final do projeto | Apresentar relatório final, obter aceite e encerrar formalmente o projeto |
|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|