

Gestão de Projetos – plano de custo

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1),
Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

Alocação de custos baseada na EAP e no cronograma do projeto (04/03/2026 a 01/07/2026).
Não há custos com aquisições ou treinamentos formais. Os custos de infraestrutura utilizam planos gratuitos dentro dos limites do projeto.

Tipo de Custo	Valor Planejado
Recursos Humanos	R\$ 32.450,00
Equipamentos	R\$ 0,00
Licenças de Software	R\$ 0,00
Viagens	R\$ 0,00
Treinamentos	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00
Total do Projeto	R\$ 32.450,00

Detalhamento dos custos de Recursos Humanos por papel e fase

Integrante	Papel	Taxa	H/mês	Meses	Total
Guilherme M.	Gerente de Projetos	R\$ 30,00/h	40h	4	R\$ 4.800,00
Giulia	Product Manager	R\$ 30,00/h	20h	4	R\$ 2.400,00
Vinícius	Desenvolvedor #1	R\$ 25,00/h	110h	3	R\$ 8.250,00
Guilherme R.	Desenvolvedor #2	R\$ 25,00/h	110h	3	R\$ 8.250,00
Amanda	Desenvolvedor #3	R\$ 25,00/h	110h	3	R\$ 8.250,00
Valentina	Marketing	R\$ 25,00/h	20h	1	R\$ 500,00
Total RH					R\$ 32.450,00

Distribuição de custos por fase (baseline dos custos)

Fase	Principais responsáveis	% do esforço	Custo estimado
1 Gerenciamento do Projeto	GP	Transversal (4 meses)	R\$ 4.800,00
2 Definição e Design	PM + Devs	~12%	R\$ 3.894,00
3 Implementação	Devs	~52%	R\$ 16.874,00
4 Testes e Documentação	Devs + GP + PM	~20%	R\$ 6.490,00
5 Divulgação e Encerramento	Marketing + Devs + GP	~16%	R\$ 5.192,00
Total		100%	R\$ 32.450,00*

*O custo por fase cobre apenas o esforço técnico. Os R\$ 4.800,00 do GP são contabilizados separadamente por ser transversal a todas as fases.

Notas sobre itens sem custo

Notebooks: equipamentos próprios da equipe
Supabase: plano gratuito dentro dos limites do projeto
PostHog: plano gratuito dentro dos limites do projeto
Publicação npm: gratuita para pacotes open-source