

Gestão de Projetos – expectativas das partes interessadas

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

Nível de engajamento		
A	Apoiador	Suporta o projeto
N	Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
R	Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
D	Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
L	Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto

Parte interessada	Nível de engajamento atual e desejado	Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências	Avaliação do impacto e Comentários	Observações
Patrocinadora (Prof. Rosilene)	A => L	Manter reuniões periódicas de prestação de contas com entregas claras e critérios de aceite bem definidos. Envolvê-la nas decisões de escopo relevantes para reforçar o senso de pertencimento ao projeto.	Alto impacto. Como financiadora e aprovadora formal, sua falta de engajamento pode bloquear aprovações e comprometer o cronograma.	Já demonstra suporte ativo ao projeto desde a assinatura do TAP.
Gerente de Projeto	L => L	Manter autonomia para tomada de decisões operacionais e acesso às informações do projeto em tempo real via ClickUp.	Alto impacto. Responsável pelo	Papel central no projeto. Engajamento pleno

(Valentina Lago)			planejamento, execução e prestação de contas. Qualquer desvio de engajamento afeta diretamente o cronograma.	esperado durante todo o período.
Product Manager (Giulia Castelucci)	A => L	Envolver ativamente nas decisões de priorização de requisitos e validação de escopo. Garantir que suas contribuições sejam reconhecidas nas entregas do produto.	Alto impacto. Define as prioridades funcionais do Kybernus CLI. Baixo engajamento pode gerar escopo desalinhado com as necessidades do usuário.	Participação já confirmada nas etapas de levantamento de requisitos e design.
Desenvolvedores (Vinícius, Guilherme Reis, Amanda)	A => L	Garantir clareza nas tarefas e autonomia técnica nas decisões de implementação. Reconhecer contribuições individuais e evitar sobrecarga de horas além do previsto no TAP.	Alto impacto. Responsáveis pela implementação de todos os módulos do CLI. Qualquer resistência ou desmotivação compromete diretamente as entregas técnicas.	Garantir distribuição justa de carga horária entre os desenvolvedores para evitar sobrecargas.
Consultor de Marketing (Guilherme Marafon)	N => A	Apresentar o impacto estratégico do lançamento do Kybernus CLI na comunidade open-source e o potencial de visibilidade para o próprio consultor. Envolvê-lo nas decisões de posicionamento desde o início da Fase 5.	Médio impacto. Responsável pela divulgação e lançamento. Engajamento tardio pode comprometer a qualidade dos materiais e o alcance do lançamento.	Atuação concentrada na Fase 5. Importante iniciar alinhamento estratégico ainda na Fase 4.
Tech Leads e Arquitetos	D => A	Compartilhar a documentação técnica do projeto e os padrões arquiteturais suportados (MVC, Clean, Hexagonal) para demonstrar valor. Convidá-los a participar dos testes com usuários externos.	Médio impacto. Influenciam a adoção da ferramenta em seus times. Podem se tornar	Stakeholders externos. Engajamento via comunidade open-source e testes da Fase 4.

de Software			multiplicadores do Kybernus CLI nas empresas onde atuam.	
Desenvolvedores Individuais (usuários finais)	D => A	Criar landing page clara com instruções de instalação e uso. Garantir que a ferramenta atenda ao critério de 80% de sucesso sem suporte nos testes externos.	Alto impacto. São o público-alvo principal. A adoção depende diretamente da experiência de uso e da qualidade da documentação gerada.	Critério de aceite formal do TAP: ≥5 devs externos, 80% de sucesso.
Comunidade e Open-Source	D => A	Preparar repositório modelo no GitHub com documentação completa, CONTRIBUTING e templates de issues/PR. Publicar no dev.to e Product Hunt no lançamento.	Médio impacto. Potenciais contribuidores e divulgadores. Engajamento da comunidade aumenta a sustentabilidade do projeto após o encerramento.	Potencial multiplicador do projeto a longo prazo. Engajamento depende da qualidade da documentação e da visibilidade no lançamento.
Empresas de Tecnologia	D => N	Monitorar interesse via telemetria de uso após o lançamento. Não há ação direta planejada dentro do prazo do projeto.	Baixo impacto. Não tem relação direta com o projeto, mas importantes na divulgação da ferramenta.	Potenciais adotantes em escala corporativa. Sem ação de engajamento direta neste ciclo.