

Gestão de Projetos – plano de qualidade

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

Entrega / Item da EAP / Marco	Requisitos	Métricas / Critérios de Aceite	Método de Verificação	Periodicidade Verificação	Observações
Plano do projeto	Atendimento ao orçamento aprovado no TAP (R\$ 32.450,00)	Custo final com variação máxima de 10% do custo orçado	Análise dos relatórios periódicos de custos	Semanal	Orçamento aprovado pela patrocinadora na fase de iniciação
Plano do Projeto	Atendimento ao cronograma (04/03/2026 a 01/07/2026)	Cumprimento do prazo com variação máxima de 10% do tempo estimado	Lançamento de horas pelos integrantes e relatórios Planejado x Realizado no ClickUp	Semanal	Monitorado via Gantt com caminho crítico ativado
Geração de projetos (Engine de Geração)	O sistema deve gerar estrutura completa sem erros de sintaxe (critério TAP)	100% dos arquivos gerados passam em validação de sintaxe para todas as combinações de stack e arquitetura	Execução de testes automatizados de sintaxe por módulo	A cada entrega de módulo (fases 3.1–3.7)	Cobre 6 linguagens × 3 padrões arquiteturais = 18 combinações
Testes com usuários externos (4.2)	Mínimo de 5 desenvolvedores externos participantes (critério TAP)	80% ou mais dos participantes instalam e geram projeto funcional sem auxílio da equipe	Registro dos resultados das sessões de teste	Único — ao final da fase 4	Critério formal de aceite do TAP; resultado documentado pelo GP
Módulo de Telemetria (3.6)	Coleta anônima em conformidade com a LGPD (RNF05)	Política de Privacidade implementada no fluxo de primeiro uso; zero dados pessoais identificáveis coletados	Revisão do código e validação da Política de Privacidade pelo GP	Ao final da subentrega 3.6	Critério formal de aceite do TAP
Documentação Técnica (4.4)	Repositório modelo no GitHub com documentação completa (critério TAP)	README, guia de contribuição e templates de issues/PR publicados e acessíveis	Revisão interna pela equipe antes do go-live	Ao final da fase 4	Critério formal de aceite do TAP

Landing Page e lançamento (5.1 / 5.4)	Plano de lançamento aprovado com landing page publicada (critério TAP)	Landing page acessível publicamente com links para docs, GitHub e npm funcionando	Revisão pelo GP e PM antes do go-live	Ao final da fase 5	Critério formal de aceite do TAP
Entregas da disciplina (todas as fases)	Conformidade com os requisitos da disciplina de Gerência de Projetos	100% dos documentos entregues dentro do prazo definido pela professora	Revisão interna antes de cada entrega acadêmica	A cada entrega da disciplina	Inclui TAP, EAP, Dicionário, RACI, Cronograma, Planos de gerenciamento