

Gestão de Projetos – plano de custo

Nome do Projeto: Kybernus CLI
Integrantes: Valentina Lago (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Guilherme Marafon (Marketing)
Alocação de custos considerando a EAP, custos com aquisições e demais custos do projeto Kybernus CLI (04/03/2026 a 01/07/2026 — 4 meses).

1. Resumo de Custos por Tipo

Tipo de Custo	Valor Planejado
Recursos Humanos	R\$ 35.600,00
Equipamentos	R\$ 0,00 (equipamentos próprios da equipe)
Licenças de Software	R\$ 0,00 (todos os serviços utilizam planos gratuitos)
Viagens	R\$ 0,00 (reuniões presenciais ou remotas sem deslocamento)
Treinamentos	R\$ 0,00 (não previsto no escopo do projeto)
Aquisições / Infraestrutura	R\$ 0,00 (Google Gemini, PostHog, Supabase, npm, GitHub, Vercel — planos gratuitos)
Diversos	R\$ 0,00
Total do Projeto	R\$ 35.600,00

2. Detalhamento de Custos com Recursos Humanos

Papel	Integrante	Taxa (R\$/h)	Horas/mês	Meses	Total
Gerente de Projeto (GP)	Valentina Lago	R\$ 30,00	40h	4	R\$ 4.800,00
Product Manager (PM)	Giulia Castelucci	R\$ 30,00	40h	4	R\$ 4.800,00
Desenvolvedor #1	Vinícius Trevisan	R\$ 25,00	80h	4	R\$ 8.000,00
Desenvolvedor #2	Guilherme Reis	R\$ 25,00	80h	4	R\$ 8.000,00
Desenvolvedor #3	Amanda Freire	R\$ 25,00	80h	4	R\$ 8.000,00
Marketing	Guilherme Marafon	R\$ 25,00	20h	4	R\$ 2.000,00
Total Recursos Humanos	R\$ 35.600,00				

Nota: Orçamento aprovado com 3 desenvolvedores (Vinícius Trevisan, Guilherme Reis e Amanda Freire), totalizando R\$ 35.600,00 conforme equipe oficial da Equipe GP02.

3. Cronograma de Custos por Fase

Fase	Período	Custo Estimado de RH
------	---------	----------------------

Fase 1 — Gerenciamento (transversal)	04/03/2026 → 01/07/2026	R\$ 8.800,00 (GP + PM, 4 meses)
Fase 2 — Definição e Design	04/03/2026 → 01/04/2026	R\$ 6.600,00 (Dev × 3, ~1 mês)
Fase 3 — Implementação	01/04/2026 → 03/06/2026	R\$ 16.000,00 (Dev × 3, ~2 meses)
Fase 4 — Testes e Documentação	13/05/2026 → 17/06/2026	R\$ 3.200,00 (Dev × 3 + GP, ~0,5 mês)
Fase 5 — Divulgação e Encerramento	10/06/2026 → 01/07/2026	R\$ 1.000,00 (Marketing, ~1 mês)